GESTION D'UN PROJET EN WEBDESIGN
000

La formation « Gestion d'un projet en WebDesign » vise a permettre aux participant.es d'acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires pour diriger avec succes un projet de conception de site web, de la phase de planification a la
phase de lancement.

e Contribuer a la gestion et au suivi d’'un projet de communication numérique ;

e Adapter des systémes de gestion de contenus a partir d’'un cahier des charges ;
e Gérer des projets en mode classique ou en agilité ;

e Elaborer un plan de route ;

e Réaliser des zonings et des maquettes.

Graphistes, Designer web, chargé.e de communication.

Jeune diplémée en Design Graphique voulant monter en compétences sur la gestion de projet en WebDesign.
Maitriser le vocabulaire de base du WebDesign.

Maitrise d’'un environnement informatique (PC/Mac) et de la navigation web.

1400 €
Financement sur-mesure possible selon profil, financement AFDAS possible (sous condition d’éligibilité).

35 heures.
Lyon.
Dates a retrouver sur 3is-executive.fr

Inscription sans disposition particuliére. Si besoin d'informations, prendre contact avec le ou la conseiller.e formation du
centre ou vous souhaitez vous former.

Contacts :
e Lyon:
La formation sera assurée par un.e formateur.ice expert.e en webmarketing.
20 personnes maximum.
Evaluation a travers une mise en situation professionnelle reconstituée.

Attestation de stage.

Alternance entre théorie et pratique basée sur des situations professionnelles reconstituées.
Formation en présentiel, distanciel nous consulter.
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GESTION D'UN PROJET EN WEBDESIGN

Un.e référent.e handicap est a votre écoute sur chaque centre, et plus d'informations sont disponibles également ici :
3is-executive.fr/handicap-et-accessibilite

JOUR 1

ANALYSE DE L’EXISTANT DES CAS CONCRETS

Découverte des différents types de sites;

Détermination de Uoptimisation des contenus des sites Web ;
Arborescence définie ;

Hiérarchisation du contenu pour mettre en valeur linformation ;
Repérage des leviers de communication ou de promotion ;
Respecter la charte graphique sur une page web ;

Tenir compte des standards du W3C sur une page web ;
Optimisation de 'affichage des pages pour les navigateurs cibles ;
Optimisation du codage pour le référencement naturel ;
Application des préconisations de sécurité serveurs;
Optimisation du code pour les navigateurs cibles ;

Optimisation du temps de chargement.

DE LA CONCURRENCE / VEILLE TECHNIQUE
Fiabilité des sources d'information ;

Systéeme de veille : identification des évolutions du secteur;
Les informations issues de la veille sont exploitables.

D’OPPORTUNITE POUR CONCEVOIR UN SITE / UNE APPLICATION WEB
Environnement et finalité ;

Objectifs et périmetre de l'étude ;

Analyse de la cohérence ;

Scénarios d'implémentation ;

Synthése et résultats ;

Proposition de lancement.

CONCEPTION DU CAHIER DES CHARGES

JOUR 3

Présentation d’ensemble du projet ;
Description graphique et ergonomique ;
Cadrage fonctionnel et technique ;
Prestations attendues ;

Modalités de sélection des prestataires.

CHEFFERIE DE PROJET EN MODE CLASSIQUE

Triptyque de la gestion de projet ;
Le projet séquentiel ;
Phases et suivi d’'un projet ;
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GESTION D'UN PROJET EN WEBDESIGN

e Gestion de l'organisation ;

e Enchainement logique des taches;

e Charge de travail et gestion des contraintes ;
e Gestionnaires des taches.

CHEFFERIE DE PROJET EN AGILITE
e Valeurs des méthodes agiles ;
e Caractéristiques du développement agile ;
e Principes de l'agilité ;
e Ledroit a lerreur / La prévention du risque ;
e Mobilisation des ressources.

RECOMMANDATION STRATEGIQUE / PEAUFINAGE DE SON DISCOURS
e Périmetre d’application ;
e  Script de présentation ;
e Présentation de la méthodologie ;
e Contre-argumentaire et réactions du public ;
e Crédibiliser de son positionnement ;
e Démontrer ses recommandations.

JOUR 4

BRIEF GRAPHIQUE ET CONCEPTION DE ZONING
e lllustrations adaptées aux différents supports ;
e Les illustrations respectent la charte graphique ;
e Format d’'enregistrement adapté au support de diffusion ;
e Poids des fichiers adapté au support de diffusion ;
e Le photomontage correspond a la demande ;
e Les réalisations respectent la législation des droits d'auteurs.

JOURS 4 & 5
MAQUETTE GRAPHIQUE / MISE EN SITUATION
e Maquette fonctionnelle (wireframe / zoning) ;
e Maquette graphique (Photoshop).

MAQUETTE GRAPHIQUE / MISE EN SITUATION
e Evaluation : Mise en situation (InVision) ;
e Retour sur le module et perspectives de perfectionnement.
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